

УТВЕРЖДЕН

распоряжением
Комитета по образованию

от 16 декабря 2022 года № 843

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области
в 2022-2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1.	Определение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области (далее – Проект)	ноябрь 2022	Комитет по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образованию)	Распоряжение Комитета по образованию о назначении муниципального координатора
1.2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района, вошедших в апробацию Проекта	август 2022	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении перечня общеобразовательных организаций, вошедших в апробацию

				Проекта
1.3.	Формирование (актуализация) базы данных школьных координаторов	октябрь 2022 сентябрь 2023 сентябрь 2024	муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» (далее – МУ «ВРМЦ»)	Список школьных координаторов
1.4.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района в рамках реализации Проекта в Ленинградской области на 2022–2024 год	декабрь 2022	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Утвержден план мероприятий
1.5.	Утверждение состава муниципальной рабочей группы по сопровождению школ-участников Проекта Корректировка состава	декабрь 2022 сентябрь 2023	Комитет по образованию	Распоряжение Комитета по образованию об утверждении состава муниципальной рабочей группы
1.6.	Организация участия всех общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района в проведении самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России			
1.6.1	прохождение самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России, анализ результатов самодиагностики	июль 2022	общеобразовательные организации	Заявка на участие в проекте на 2022-2024 для 12 школ района
1.6.2	прохождение самодиагностики на портале Школа Минпросвещения России, анализ результатов самодиагностики	май 2023 май 2024	общеобразовательные организации	Аналитическая справка по итогам самодиагностики, заполнение чек-листов
1.7.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами участников Проекта по результатам самодиагностики и утверждению плана мероприятий («дорожная карта») на 2022-2023, 2023-2024 учебные года	ноябрь 2022 сентябрь 2023 сентябрь 2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Корректировка планов мероприятий Утверждены планы мероприятий
1.8.	Проведение собеседований со школьными управленческими командами общеобразовательных учреждений, не вошедших в реализацию Проекта, по разработке и утверждению плана мероприятий	август 2022 январь 2023 октябрь 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Утверждены планы мероприятий по переходу общеобразовательных учреждений в формат работы Школа Минпросвещения России

	(«дорожная карта»)			
1.9.	Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций, рабочих встреч по вопросам реализации проекта для школ-участников Проекта	2022 – 2024 (по отдельному графику)	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	План проведения
1.10.	Проведение заседаний муниципальной рабочей группы по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2022 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	План заседания
1.11.	Мониторинг выполнения плана мероприятий Ленинградской области по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь 2023 июнь 2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Отчет муниципального координатора о реализации мероприятий проекта
2. Организационно-методическое сопровождение				
2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров				
2.1.1	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических кадров, управленческих команд школ-участников Проекта	январь 2023 – июнь 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.1.2	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях Академии Минпросвещения, ИУО РАО, организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	2022 - 2024	МУ «ВРМЦ»	Информационная справка о прохождении обучения
2.1.3	Формирование Календаря событий, включающего значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Ленинградской области:	декабрь 2022 август 2023	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Сформированы предложения в Календарь событий на 2022-2023 учебный год, 2023-2024 учебный год
2.1.4	Организация и проведение мероприятий, включенных в Календарь событий: - проектно-образовательный интенсив «Детские и молодёжные общественные объединения. Перезагрузка»; - семинар-практикум «Школьный медиацентр.	февраль 2023 апрель 2023	МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ

	Ресурсы и возможности.			
2.1.5	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	2022-2024 гг. (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ»	График консультаций
2.2. Постоянно действующий региональный семинар проекта «Школа Минпросвещения России»				
2.2.1	Участие в постоянно действующем семинаре для школ-участников Проекта	2022-2024	общеобразовательные организации	Применение опыта работы
2.3. Мероприятия по организации деятельности стажировочных площадок				
2.2.2	Содействие в организации и проведении регионального методического мероприятия на базе региональной стажировочной площадки Ленинградской области МОУ «Гарболовская СОШ» по направлению «Профориентация»	май 2023	МУ «ВРМЦ», МОУ «Гарболовская СОШ»	Обмен опытом между муниципалитетами и школьными командами
2.2.3	Утверждение перечня школ - стажировочных площадок Всеволожского муниципального района по направлениям реализации Проекта:	декабрь 2022	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ»	Утвержден перечень стажировочных площадок:
	- Знание: качество и объективность;			МОУ «Кузьмолловская СОШ № 1»
	- Воспитание;			МОБУ «СОШ «Янинский ЦО»
	- Здоровье;			МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО»
	- Профориентация;			МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
	- Творчество;			МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2»
	- Образовательная среда;			МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО»
	- Учитель;			МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска
- Школьный климат	МОУ «Бугровская СОШ»			
2.2.4	Организация и проведение мероприятий «Лаборатории управленческих практик «Школа Минпросвещения России» на базе стажировочных площадок Всеволожского муниципального района	2022 – 2024 (по отдельному графику)	МУ «ВРМЦ», общеобразовательные организации (стажировочные площадки)	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ
3. Информационное сопровождение				
3.1.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Всеволожского муниципального района по реализации	2022-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся

	Проекта		организации	в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях
3.2.	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	2022-2024	Комитет по образованию МУ «ВРМЦ» общеобразовательные организации	Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на страницах сайтов: – общеобразовательных учреждений – Комитета по образованию – МУ «ВРМЦ»
3.3.	Размещение успешных практик (методических материалов, статей, видео, презентаций и др.) по вопросам реализации Проекта	2022-2024 гг.	МУ «ВРМЦ»	Размещены актуальные материалы на странице сайта МУ «ВРМЦ»